

Број: 08/ои  
Датум: 20.09.2024. год.  
Л е с к о в а ц

На основу члана 105. и 158. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019 и 92/2023) и и Споразума о заједничком спровођењу набавке од стране више наручиоца бр. **3212-01/23-III-12 од 04.12.2023.** године, у својству наручиоца по набавци на коју се не примењује Закон о јавним набавкама број **НН 130-3/23**, дана 20.09.2024. године објављује:

## Обавештење о измени уговора

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће

### Јавни наручилац

#### Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац  
НТСЈ ознака: РС224  
Матични број : 07367422  
ПИБ: 100539074  
Телефон: 016 251-894  
Интернет страница: [www.uileskovac.rs](http://www.uileskovac.rs)  
Електронска пошта: [office@uileskovac.rs](mailto:office@uileskovac.rs)

#### ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

##### Опис набавке пре измене

**Назив набавке:** Измештање мерних ормана из трафостаница  
**Рефертни број набавке:** НН 130-3/23  
**Врста предмета набавке:** радови  
**Врста поступка:** набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – основ изузећа од примене Закона: члан 27. Став 1. Тачка 1  
**Главна ЦПВ ознака:** 45316100 – Инсталација спољне расвете  
**Процењена вредност:** 2.500.000,00 ( без ПДВ-а)

**Критеријум за доделу уговора:** најнижа понуђена цена

**Уговорена вредност:** 2.492.700,00 динара (без ПДВ-а)  
**Датум доношења одлуке о додели уговора:** 10.01.2024. год.  
**Број Уговора:** 198/24-III-12 од 23.01.2024. год.  
**Датум закључења уговора:** 25.01.2024. год.  
**Основни подаци о понуђачу:** „LUX“ д.о.о. Лесковац, ул. Масариков трг бр. 17, 16000 Лесковац

**Период важења уговора:** 115 дана од дана увођења понуђача у посао

##### Опис набавке после измене:

**Назив набавке:** Измештање мерних ормана из трафостаница  
**Рефертни број набавке:** НН 130-3/23

<b>Врста предмета набавке:</b>	радови
<b>Врста поступка:</b>	набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама – основ изузећа од примене Закона: члан 27. Став 1. Тачка 1
<b>Главна ЦПВ ознака:</b>	<b>45316100</b> – Инсталација спољне расвете
<b>Критеријум за доделу уговора:</b>	најнижа понуђена цена
<b>Уговорена вредност :</b>	<b>2.492.700,00</b> динара (без ПДВ-а)
<b>Анекс уговора број:</b>	<b>3025/24-III-12 од 16.09.2024.године,</b> <b>односно број 60 од 16.09.2024. године.</b>
<b>Подаци о изменама</b>	

**Опис измена:**

Предмет Анекса Уговора је измена уговора у погледу рока за извођење радова. До продужетка рока није дошло грешком извођача, већ због тога што Електродистрибуција, локални погон Лесковац, диктира динамику укључења и искључења трафостаница, тј добијање дозволе за рад унутар и у близини електроенергетског објекта. Надзорни орган је дао сагласност да крајњи рок за завршетак свих радова по предметном уговору буде 28.10.2024. године.

Продужава се рок за извођење радова, тако да крајњи рок за извођење радова продужен до **28.10.2024.** године.

**Разлози за измену:**

Потреба за изменом настала услед околности које савестан наручилац није могао предвидети (чл. 158 став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама).